

УТВЕРЖДАЮ

Глава Спировского района



Д.С. Михайлов

« 2019 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа		
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	Октябрь 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Аликпарова Юлия Геннадьевна, заместитель главы администрации Спировского района		
Руководитель муниципального проекта	Сваткова Нина Николаевна, заведующий МУ РОНО администрации Спировского района		
Администратор муниципального проекта	Степанова Юлия Николаевна, заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования Спировского района Гверской области» на 2018-2023 годы		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля населенных пунктов муниципального образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	0	15	30	50	75	100
1.1.	<i>в абсолютных значениях</i>	Основной	0	1 июня 2018 г.	0	1 населённый пункт (3 00)	2 населённых пункта (3 00+1 филиал)	3 населённых пункта (4 00+1 филиал)	4 населённых пункта (5 00+1 филиал)	4 населённых пункта (5 00+1 филиал)
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	1+филиал	2+филиал	3+филиал	4+филиал	5+филиал
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами	Основной	0	1 сентября 2018 г.	10	15	20	25	30	35

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.6.	Не менее чем в 0 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 0 населенных пунктах обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020
1.7.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Тверской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020
1.8.	Не менее чем в 1 школе и 1 филиале, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 15 детей	31.12.2020
1.9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021
1.10.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории населенных пунктов, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2021
1.11.	В муниципальном образовании Тверской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021
1.12.	Не менее чем в 2 школах и 1 филиале, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20 детей	31.12.2021

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
1.13.	В муниципальном образовании ликвидировано обучение в 3-ю смену ⁴	31.12.2021
1.14.	Не менее чем в 0 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 0 населенных пунктах Тверской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021
1.15.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального образования, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2022
1.16.	Не менее чем в 0 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 0 населенных пунктах обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022
1.17.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022
1.18.	Не менее чем в 3 школах и 1 филиале, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25 детей	31.12.2022
1.19.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального образования, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2023
1.20.	Не менее чем в 0 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 0 населенных пунктах обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.	31.12.2023

⁴ Для отдельных субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок
	детских технопарков «Кванториум»	
1.21.	Не менее чем в 4 школах и 1 филиале, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 30 детей	31.12.2023
1.22.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального образования, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024
1.23.	В муниципальном образовании Тверской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2024
1.24.	Не менее 25 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории муниципального образования, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024
1.25.	Не менее 40 % организаций муниципального образования, реализующих программы начальной, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁵	31.12.2024
1.26.	Не менее чем в 5 школах и 1 филиале, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 35 детей	31.12.2024
1.27.	Не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций муниципального образования функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁶	31.12.2024

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обновление материально-технической базы образовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.	0	0,20*	0,20*	0,20*	0,20*	0,20*	1,0*
1.1.	Федеральный бюджет							
1.2.	Бюджет Тверской области							
1.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области	0	0,20*	0,20*	0,20*	0,20*	0,20*	1,0*
1.4.	внебюджетные источники							
2.	Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	0	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,15*
2.1.	Федеральный бюджет							
2.2.	Бюджет Тверской области							
2.3.	Бюджет муниципального образования Тверской области	0	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,03*	0,15*
2.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	1,15
федеральный бюджет								
Бюджет Тверской области								
Бюджет муниципального образования Тверской области		0	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	1,15
внебюджетные источники								

5. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Снаткова Н.Н.	Заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г., заместитель Главы администрации Спировского района	10
2.	Администратор муниципального проекта	Степанова Ю.Н.	Заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	45
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участники муниципального проекта	Рябчикова М.В.	Заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	20
Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, составлены рабочие программы в соответствии с требованиями обновлённого содержания дисциплины					
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Степанова Ю.Н.	Заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	10
5.	Участники муниципального проекта	Кудряшова Н.А. Якимова О.В.	Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №2 п.Спирово Заместитель директора по УВР	Рябчикова М.В., заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Кукушкина Ю.И.	МОУ СОШ №8 п.Спирово Заместитель директора по УВР		
		Карасёва Ж.Н.	МОУ ООШ №1 п.Спирово Заместитель директора по УВР		
		Ситникова С.Ю.	МОУ с.Козлово Заместитель директора по УВР МОУ ООШ п.Красное Знамя		
Реализована система повышения квалификации преподавателей предметной области «Технология» путём участия в курсах, семинарах, вебинарах					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Рябчикова М.В.	Заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	20
7.	Участники муниципального проекта	Котомина Г.А. Щукина И.П.	Тьюторы МОУ СОШ №2 п.Спирово	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	40
Не менее 35 обучающихся, охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Орлова Т.И.	Директор МОУ ДО ЦДиЮТ	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	40
7.	Участники муниципального проекта	Павлова М.П. Хисматулина Е.В. Соколова А.А. Кискина Т.В. Образцова О.В.	Директор МОУ СОШ №2 п.Спирово Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово Директор МОУ СОШ с.Козлово Директор МОУ ООШ п.Красное Знамя	Рябчикова М.В., заведующий РМК МУ РОНО администрации Спировского района	30
Обучающиеся выпускных классов всех общеобразовательных учреждений вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Окунева Н.В.	Инспектор МУ РОНО администрации Спировского района	Снаткова Н.Н., заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	10
9.	Участники муниципального проекта	Павлова М.П. Хисматулина Е.В. Соколова А.А. Кискина Т.В.	Директор МОУ СОШ №2 п.Спирово Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово Директор МОУ	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Образцова О.В.	СОШ с.Козлово Директор МОУ ООШ п.Красное Знамя		
Осуществляется сетевое взаимодействие в системе общего и дополнительного образования					
10.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Орлова Т.И.	Директор МОУ ДО ЦДиЮТ	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	20
11.	Участники муниципального проекта	Павлова М.П. Хисматулина Е.В. Соколова А.А. Кискина Т.В. Образцова О.В.	Директор МОУ СОШ №2 п.Спирово Директор МОУ СОШ №8 п.Спирово Директор МОУ ООШ №1 п.Спирово Директор МОУ СОШ с.Козлово Директор МОУ ООШ п.Красное Знамя	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего МУ РОНО администрации Спировского района	40
Действует система независимой оценки деятельности образовательных организаций					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Снаткова Н.Н.	Заведующий МУ РОНО администрации Спировского района	Аликпарова Ю.Г., заместитель главы администрации Спировского района	10
13.	Участники муниципального проекта	Павлова М.П.	Директор МОУ СОШ №2 п.Спирово	Степанова Ю.Н., заместитель заведующего	80

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность, контакты	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Хисматулина Е.В.	Директор МОУ	МУ РОНО	
		Соколова А.А.	СОШ №8 п.Спирово	администрации	
		Кискина Т.В.	Директор МОУ	Спировского района	
		Образцова О.В.	ООШ №1 п.Спирово		
			Директор МОУ		
			СОШ с.Козлово		
			Директор МОУ		
			ООШ п.Красное		
			Знамя		